

АНЕКС № 1 КЪМ ДОГОВОР
С РЕГ. № 95ВОО-39/13.03.2019 ГОДИНА

Днес, 07.05.2020г., в град Русе, между:

1. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Студентска" № 8, БУЛСТАТ 000522685, представляван от чл.-кор. проф. д-н Христо Иванов Белоев – ректор и Яна Кралева Пантелеева – гл. счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
2. „ДАРТЕК“ ООД, ЕИК 827201940, със седалище в град Русе, бл. „Ана Вентура“, нохд „Д“, етаж 2, представлявано от управителя Росен Павлов Велев, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,






На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и уведомление с вх. рег. № 53000 - 21/13.03.2020 година от „Дартек“ ООД, се подписа настоящето допълнително споразумение, с което страните се договориха относно следното:

1. Срокът за изпълнение на възложените по договора доставки се предоговаря с продължителност срока на действие на извънредното положение в Република България – 13.05.2020 година.
2. Всички останали условия по договора не се променят.

Настоящият анекс е неразделно приложение към основния договор и се състави в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ДОГОВОРИЛИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


РЕКТОР: 
/чл.кор.проф.д-н Христо Белоев /
Гл. счетоводител: 
/Яна Кралева/
Съгласували: 
/Р. Гегов/

/К/

/адв. Ралица Барашка /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ: _____



/Росен Велев/