




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ



ДОГОВОР

Днес 22.11. 2019 г., в гр. Русе между:

1. **Русенски университет „Ангел Кънчев“**, ЕИК 000 522 685, представляван от чл.-кор.проф. д-н Христо Белоев - Ректор и Яна Кралева – главен счетоводител, със седалище в град Русе, ул. „Студентска“ № 8, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и,
2. **Консорциум „ЦВП Медиком“**, ЕИК 177360955 със седалище и адрес на управление: град Русе, бул. „България“ № 133, представляван от водещия партньор „Медиком“ ООД, ЕИК 117606174 чрез управителя Диян Георгиев Василев, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и Решение № 7/25.06.2019 година и Решение № 9/05.07.2019 година на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения - Русе за целите на Център за Върхови Постигания – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ с реф. № 000585-2019-0001, се подписа настоящия договор, с който страните се уговориха относно следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни проектиране, извършване на строително – монтажни работи по одобрен проект и упражняване на авторски надзор в хода на строителството с цел изграждането на Център за върхови постижения – Русе за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0004, при условията на техническото предложение на изпълнителя и ценовата му оферта, които са неразделно приложение към този договор.

(2) На основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 и чл. 35 от Закона за авторското право и сродните му права ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си изработеният проект по ал.

www.eufunds.bg



Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

1 от този договор да бъде реализиран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез построяването/реконструкцията на обекта, за който е предназначен.

II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация съобразно нормативната уредба, но в рамките на ДБФП.

(2) Отделните видове дейности по чл. 1 от настоящия договор следва да бъдат изпълнени в следните срокове:

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект по всички части, *(както и на остойностените количествени сметки)* съгласно Техническото предложение на Изпълнителя е 18 (осемнадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора до приемане на инвестиционния проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемането на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става с двустранно подписан приемно-предавателен протокол.

2. В 10-дневен срок от подписване на протокола по предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ могат да направят писмени възражения по проекта и да поканят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане на забележките (нередностите).

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява забележки (нередности) по предадения технически проект, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА в срок до 5 (пет) календарни дни, след получаването им в писмен вид.

4. След одобряване на проекта и преди започване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ линеен календарен план – график за изпълнение на всички предвидени в количествено-стойностните сметки дейности за изпълнение на *строителството*, съобразен с Обхвата на поръчката.

5. В 5-дневен срок от получаване на графика, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи писмени възражения по него и да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за съвместно разглеждане на забележките (нередностите).

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани забележките по графика в срок до 5 (пет) календарни дни, след получаването им в писмен вид от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15) съгласно Техническото предложение на Изпълнителя е 145 (сто четиридесет и пет) календарни дни, считано от предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява авторски надзор от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

(3) Място на изпълнение: гр. Русе, ул. Студентска № 8.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на 546 890.00 лева (петстотин четиридесет и шест хиляди осемстотин и

деветдесет лева) без ДДС, или 656 268.00 лева (шестстотин петдесет и шест хиляди двеста шестдесет и осем лева) с ДДС разпределена, както следва:

1. Стойност за изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, (в това число и остойностяване на количествени сметки) в размер на 24 900.00 лева (двадесет и четири хиляди и деветстотин лева) без ДДС, или 29 880.00 лева (двадесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева) с ДДС;

2. Стойност за изпълнение на строителството в размер на 521 990.00 лева (петстотин двадесет и една хиляди деветстотин и деветдесет лева) без ДДС, или 626 388.00 лева (шестстотин двадесет и шест хиляди триста осемдесет и осем лева) с ДДС.

(2) Общата стойност на договора за инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) не може да надвишава ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не може да се прехвърлят средства от една дейност в друга. Общата стойност на договора е фиксирана (крайна за времето на изпълнение, на Договора), включва всички преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на дейностите от предмета на договора в пълния му обем.

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена по чл. 3, ал. 1 по следния начин:

(1) Изплащане на стойността по чл. 3, ал. 1, т. 1 за изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект:

1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 1 с включен ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на настоящия договор.

2. Междинно плащане в размер на 50% (петдесет процента) от стойността за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части (включително остойностените количествени сметки), в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на разрешения за строеж на обекта, подписване на протоколи обр. № 1 съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на оригинал на фактура.

3. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 1 с включен ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни от въвеждане на обекта в експлоатация съобразно нормативната уредба съгласно чл. 3, ал. 1 от договора.

(2) Изплащане на стойността по чл. 3, ал. 1, т. 2 за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи:

1. Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по чл. 3, ал. 2, т. 2 с включен ДДС в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протоколи образец № 2 за откриване на строителната площадка на обекта по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издадена фактура за аванса от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Две междинни плащания на СМР в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на оригинал на фактура и Протокол/и за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ представят на Възложителя за одобрение всички изготвени и подписани от тях протоколи /бивш акт образец № 19/ за реално извършени и приети СМР, подлежащи на изплащане, съставени на база количествено-стойностните сметки към

инвестиционните проекти на обектите, както и други протоколи и актове, изисквани съгласно нормативните документи.

От всяко междинно плащане се приспада пропорционално стойността на платения аванс /до неговото изчерпване/.

Общата стойност на всички междинни плащания и аванса не следва да надвишава 90% /деветдесет процента/ от стойността на договора по чл. 3, ал. 1, т. 2, с включен ДДС.

3. Окончателното плащане по договора се извършва след издаване на Разрешение за ползване и представяне оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА на обекта окончателен протокол /бивш акт обр. № 19/ за крайната сума на СМР, подлежаща на заплащане, след спадане на остатъка от аванса.

(3) Всички плащания по настоящия договор се извършват в срок до 30 (тридесет дни) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с преводно нареждане в лева, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG89UNCR70001523650218

(4) В случай на промяна в сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(5) Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актувани количества, изисквания за качество

и др. отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. При изготвяне на разходооправдателните си документи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително вписва текста: Разходът е по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и номер и дата на настоящия договор.

(7) Сроковете за плащане спират да текат от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения в документите или представи допълнителна информация в срок до пет работни дни, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура или одобри поисканите разяснения, корекциите в документите или допълнителната информация.

(8) Плащането не се извършва в случай, че за изпълнителя е получено потвърждение от Националната агенция по приходите и Агенция „Митници“ за наличието на публични задължения, като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на данъчната администрация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплати уговореното възнаграждение по начина и съгласно условията на настоящия договор;

2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа;

3. да осигури достъп до обекта;

4. своевременно и писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор;

5. да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията, който ще извърши оценка на съответствието на инвестиционните проекти и ще упражнява строителен надзор и инвеститорски контрол на обектите;

6. да приеме изпълнението в случай, че то съответства на уговорените условия;

7. да предостави изходна информация за изготвяне на инвестиционните проекти, в това число скица на недвижимия имот, договори с различните разпределителни дружества /когато се изискват/, налична документация и др., необходими за изготвянето на инвестиционните проекти.

8. след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, да предприеме действия по изготвяне на окончателен доклад за изпълненото строителство от Консултанта, назначаване на приемателна комисия за съставяне и подписване на протокол обр. № 16 /когато е приложимо/ и получаване на Разрешение за ползване.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. да осъществява контрол по изпълнението на този договор, без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

3. да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;

4. да откаже да приеме част от работата или цялата в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от предмета на поръчката или извършената работа е с недостатъци;

5. да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката;

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите, влагани в строителството;

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители, ако има такива, в рамките на обекта, в резултат на които възникват:

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

- нарушение на нормативни изисквания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

8. да получи правото на собственост, включително правата на интелектуална собственост, върху одобрените инвестиционни проекти, докладите и други документи, свързани с него, както и върху придобитите активи, ако има такива.

Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да извърши инженеринга на обекта, като спазва изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, както и одобрения проект;

2. да изпълни договорените проектни, строително-монтажни работи и авторски надзор качествено и в договорения срок при спазване на заданието за проектиране и действащата нормативна уредба в проектирането и изпълнението на СМР, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми;

3. да подписва и съхранява всички необходими актове и протоколи по изпълнението на обектите, съгласно Наредба №3/2003 г. на МРРБ;

4. да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

5. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и некачествено извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по време на строителството и гаранционния срок, след получаване на писмено уведомление;

6. своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обектите;

7. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи за произхода и за качеството на вложените материали;

8. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави и подпише констативен акт обр. 15 за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия строителен надзор и инвеститорски контрол на обектите всички документи, съставени по време на строителството;

9. да носи пълна отговорност за безопасността при извършване на всички видове работи и дейности на обектите, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда;

10. да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

11. да представя на контролните органи, проектанти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, заповедната книга на обектите за вписването на разпоредженията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;

12. да изпълни всички дейности по предмета на настоящия договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи;

13. да осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор.

14. да изготвя първични счетоводни документи, да ги представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и подпис и да го уведомява писмено за готовността си да състави протокол за предаване на изпълнения обект;

15. да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на техническия проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект както и на изискванията по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество;

16. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати за вложените строителни материали, декларации за съответствие, паспорти на монтираното оборудване и попълнени гаранционни карти.

17. да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;

18. да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

19. да поддържа валидна за целия срок на договора застраховка професионална отговорност по чл. 171 за проектиране и строителство и следващите от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или еквивалентна за чуждестранните участници;

20. да поеме цялата отговорност към трети лица, в т.ч. и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор, както и последица от него;

21. при заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

22. да представи гаранция по договора;

23. при извършването на дейността да спазва изцяло нормативните и технически изисквания за договорения вид работа, при съобразяване и с изискванията Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

24. по време на изпълнението на СМР проектантите по съответните части да извършват авторски надзор на обекта съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ. Авторският надзор ще бъде упражняван по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Консултанта във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително;

25. той и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на настоящия договор, както и след приключването му;

26. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

27. да докладва за възникнали нередности;

28. да съблюдава и спазва указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, приложими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

29. да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или задължения, съгласно нормативните актове и Насоките за кандидатстване по процедурата.

30. да представи при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от седем работни дни всеки един документ и разчет, направени при и по повод изпълнението на настоящия договор.

31. да представи инвестиционните проекти на технически носител във формат AutoCAD и PDF;

32. да представи всички строителни документи и екзекутивни чертежи при приключване на работите – две оригинални копия и две печатни копия на екзекутивните чертежи на строителните работи, придружени с технически носител, съдържащ чертежите във формат AutoCAD и PDF;

33. да предаде ръководства по експлоатация и поддръжка за всички инсталирани системи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на дейностите и допълнителна информация при необходимост, както и съдействие в случаите, когато възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно и съобразно уговореното.

3. да получи договореното възнаграждение при точно изпълнение на настоящия договор.

V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ.

ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Чл. 7. Техническият проект трябва да се изработи в съответствие с техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези договорени условия и всички приложими нормативни актове за изготвяне на инвестиционни проекти, действащи в страната. Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от Възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработения от него технически проект (*и остойностените количествени сметки*) във формата и начина, съгласно Техническата спецификация.

Чл. 9. В 10 (десет) дневен срок от датата на предаването на проекта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмените си възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да допълни, поправи или преработи за своя сметка проекта, поради:

1. непълно, неточно или лошо изпълнение;

2. несъобразяване с изходните данни и/или с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в съответните приложения към договора;

3. неспазване на действащите нормативни актове и стандарти.

4. В срок до 5 календарни дни от получено писмено уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълненият, поправен или преработен проект се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Извършените необходими корекции и преработки са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

Чл. 10. Приемането на техническия проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от което и да е от неговите задължения по настоящия договор.

Чл. 11. Ако някоя от инстанциите или Консултантът, пред които се представя за съгласуване и/или одобряване инвестиционния проект, откаже съгласуване и/или одобряване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи проекта, съобразно дадените от тази инстанция или от Консултанта указания и да го предаде.

Чл. 12. След съгласуване и/или одобряване на инвестиционният проект от надлежните органи и издаване на Разрешение за строеж страните подписват протокол № 1 съобразно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с който се установява съответствието на проекта с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предаването на необходимия брой екземпляри.

Чл. 13. Отчитането на упражнения авторски надзор се извършва с доклад за реално изпълнените ангажименти по осъществяване на авторски надзор, включително опис на вложените часове труд, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на територията и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се произнася в 10-дневен срок по доклада. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема работата без забележки се подписва приемно-предавателен протокол между страните. В случай на констатирани пропуски се съставя констативен протокол, с който се предоставя подходящ срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да ги отстрани.

VI. СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. Тези мерки трябва да се прилагат през целия период на договора, до окончателното му приключване и предаване на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строителните и монтажните работи по предмета на договора, само след подписването на протокол обр. № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка със строежа в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект *или проекти*, при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

Чл. 17. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави и ще влага в строежа висококачествени и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в техническия проект, както

и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконовни нормативни актове, относно тези видове документи.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка. Откриването на строителната площадка ще се извърши съгласно изискванията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ, по реда на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 20. По време на изпълнение на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл. 21. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията и предлага срокове и начини за отстраняването им.

Чл. 22. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/ 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

Чл. 24. Разходите във връзка с изпитванията, с изготвянето на доклади и анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от специализираните държавни контролни органи във връзка с въвеждане на строежа в експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 25. (1) След завършване на всички включени в обхвата на договора работи и предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до Консултанта, за съставяне на Констативен акт образец № 15. Към уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички съставени в хода на строителството необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и ексекутивната документация, когато се налага изготвянето на такава.

(2) В отговор на уведомлението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определянето на представител за съставянето на акта. Констативен акт образец № 15 се съставя в присъствието на представител на Възложителя, като се подписва от него, строителя, проектанта и Консултанта. С акта се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите за спазване на техническите спецификации и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на

машините и съоръженията (климатици, вентилационни системи, други). С него се извършва и предаването на строежа от строителя на Възложителя.

(3) Подписаният Констативен акт образец № 15 и цялата документация се предават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Консултанта за изготвяне на окончателен доклад и внасянето им в Община – Русе за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Чл. 26. Разходите във връзка с изготвянето на ексекутивна документация, когато се налага изготвянето на такава, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, когато това некачествено изпълнение и/или тези отклонения съставляват скрити недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправка на работата в даден от него подходящ срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска заплащане на разходите, необходими за поправката или съответно намаление на възнаграждението, съгласно гаранционните условия, описани по долу.

VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28. Гаранционните срокове във връзка с извършените строително-монтажни работи, са в съответствие с Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 29. Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Чл. 30. Всички дефекти, възникнали в гаранционните срокове, се констатира с протокол, съставен и подписан от Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Консултанта, с указан срок за отстраняването им.

Чл. 31. При проявени дефекти, в гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си по предвидения в закона ред.

Чл. 32. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция в размер на 3% от общата стойност на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се представя като парична сума/банкова гаранция/застраховка и е със срок на валидност - 120 (сто и двадесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

(3) Ако е необходимо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение или на застраховката да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като

гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

(4) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Чл. 35. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 дни след изтичане на срока на нейната валидност - 120 (сто и двадесет) дни след изпълнението на договора.

Чл. 36. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

IX. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител с друг, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, съответно за спазване на изискванията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

Чл. 38. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Чл. 39. В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице следните условия:

(1). Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя.

(2). Подизпълнителят е отправил искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(3). Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 40. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

Чл. 41. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Х. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 42. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне дейностите по договора в срок, ако не изпълни и/или наруши задължение, произтичащо от този договор, както и при неточно или некачествено изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои изцяло внесената гаранция за добро изпълнение. Тази разпоредба не се прилага в случай, че изпълнението не е започнало поради вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или обстоятелства, които не могат да бъдат вменени във вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 43. При просрочване заплащането на някоя от дължимите суми по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността на забавеното задължение, за всеки ден закъснение, но не повече от общо 20% от стойността на забавеното плащане.

Чл. 44. При неточно или некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен отстраняване на недостатъците, и неустойка в размер 20% от стойността на разходите с ДДС освен усвоената гаранция по чл. 42 от договора..

Чл. 45. Неустойките и другите вземания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора се превеждат по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 46. Изправната страна може да претендира и по-големи вреди по установения в закона ред.

ХІ. ИЗМЕНЕНИЯ. ДОПЪЛНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 47.(1) Страните не могат да променят или допълват договора, освен в случаите, предвидени в чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(2) В случай, че сроковете за изпълнение на проекта бъдат изменени в посока съкращаване, то следва крайните срокове за изпълнение на проекта да се считат като крайни срокове за изпълнение на инженеринга.

(3) При установени разлики в предвидените количества на отделните видове СМР по одобрения инвестиционен проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ могат да правят промени в одобрената към техническия проект КСС, при които общата стойност на КСС към договора за инженеринг не се увеличава и засяга.

(4) Измененията в сключения Административен договор и възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договора за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания на ОПНОИР, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхваща и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на договора.

Чл. 48. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните.

(3) Когато след започване изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности, извън

правоомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият с писмено предизвестие, информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за настъпване на обстоятелствата.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при следните условия:

1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задължения по договора, след изтичане на предоставен му допълнителен срок;

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация. За настъпването на тези обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 49. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършените и неизплатени видове работи. Заплащането им се извършва в срок, указан в съставения протокол, след приемането им съгласно условията на настоящия договор.

Чл. 50. Към момента на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. Прекрати по-нататъшната работа, с изключение на дейностите, свързани с обезопасяване на строителната площадка;

2. Предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3. Предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, ел. поща, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(2) Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, същата се счита за редовно уведомена, ако съобщението е изпратено на адреса от договора.

(3) Страните определят следните лица за контакт:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Валерий Гегов, помощник – ректор.

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Диян Василев, представляващ консорциума.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лицето Валерия Гего, упълномощено да подписва от негово име всички съставени документи по време на изпълнение на инженеринга.

Чл. 52. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие – по съдебен ред от компетентния български съд, в съответствие с българското законодателство. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра- два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 2 – Ценово предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

РЕКТОР:

(чл.-кор. проф. д-н Хр. Белоев)

Главен счетоводител.....

(Яна Кралева)

Съгласували:

Пом.-ректор:..

Юрист:.....

Фин. контролър

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(Диян Георгиев Василев,
представляващ консорциума)

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Образец №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения - Русе за целите на Център за Върхови Постигания – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ от:

Наименование/ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (илианалогично)	консорциум „ЦВП Медиком“; 177360955
Седалище:	
– пощенскикод, населеномясто:	7000, гр. Русе
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. „България“ №133
Адресза кореспонденция:	
– пощенскикод, населеномясто:	7000, гр. Русе
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. „България“ №133
Телефон	0895111777
Факс:	082 824 169
E-mail адрес:	office@medikom.bg
Наименование/ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (илианалогично)	Медиком“ООД-Съдружник и водач партньор в консорциума „ ЦВП Медиком“; ЕИК BG 117606174
Седалище:	
– пощенскикод, населеномясто:	7000, гр. Русе
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. „България“ №133
Адресза кореспонденция:	
– пощенскикод, населеномясто:	7000, гр. Русе
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. „България“ №133

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Стр.1от11

www.eufunds.bg

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



етаж:	
Телефон	0895111777
Факс:	082 824 169
E-mail адрес:	office@medikom.bg
Наименование/ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (илианалогично)	„НОРД ПЛАН“ООД-Съдружник в консорциума „ЦВП Медиком“, ЕИК BG 117001360
Седалище:	
– пощенскикод, населеномясто:	7000, гр. Русе
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	пл. „Д-р Мустаков“ №2
Адресза кореспонденция:	
– пощенскикод, населеномясто:	7000, гр. Русе
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	пл. „Д-р Мустаков“ №2
Телефон	0896698090
Факс:	082 817 086
E-mail адрес:	velislav@nordplan.bg
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лица, представляващи участника по закон: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)	
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	Диян Георгиев Василев
	ЕГН 6405315304
	ЛК № 641275575, изд. 12.11.2010 г. МВР гр. Русе 7020, гр. Русе, ул. "Неофит Рилски" № 48, вх. 1, ет. 2
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	Цвети Първанов Русинов
	ЕГН 5401263263
	ЛК № 640162319, изд. 29.05.2010 г. МВР гр. Русе 7000, гр. Русе, ул "Симеон Велики" № 6, ет. 3
Обслужваща банка и банков сметка на участника:	
Име адрес на обслужващата банка: IBAN: BIC: Титулярна сметката:	и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Русе. BG40UNCR76301076965106 UNCRBGSF Медиком ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОС

С настоящото представяме нашето технико-икономическо предложение за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет. Поемаме ангажимент да изпълним

предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в техническата спецификация, както следва:

1. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.11.2020 г.

2. Предлагаме срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза технически проект по всички части за обекта (включително остойносттаване на количествени сметки) 18(осемнадесет) календарни дни.

Забележка: Предложеният срок трябва да бъде цяло число и се посочва в календарни дни. Срокът за изготвяне на техническия инвестиционен проект по всички части за обекта следва да бъде максимум 70 (седемдесет) календарни дни.

Приемаме, че срокът за изготвяне на техническия проект по всички части, започва да тече от датата на сключване на договора и приключва с приемането на проекта от Възложителя с двустранно подписан приемно-предавателен протокол. Декларираме, че ще отстраняваме забележки/нередности по представените технически проекти в срок до 5 /пет/ календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.

Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.

3. Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец15) е 145 (сто четиридесет и пет) календарни дни.

Приемаме, че срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече от предаване на строителната площадка на изпълнителя с протокол обр. 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15.

Забележка: Предложеният срок трябва да бъде цяло число и се посочва в календарни дни. Срокът за изпълнение на строителството (срок за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа от изпълнителя с Констативен Акт Образец 15) следва да бъде максимум 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

4. Приемаме, в случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка и след одобряване на проекта и преди започване на строителството да представим на възложителя линеен календарен план – график за изпълнение на всички предвидени в количествено-стойностните сметки дейности за изпълнение на строителството, съобразен с Обхвата на поръчката.

5. Декларираме, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация.

6. Информация за притежаваната професионална компетентост от експертите, включени в екипа за изпълнение на проектирането/авторски надзор и строителството на обекта, представяме в табличен вид, както следва:

6.1. Списък на персонала, който ще изпълнява проектиране/авторски надзор с посочена професионална компетентност, както следва:

Експерт (име, фамилия)	Позиция, която ще изпълнява в обществ ената поръчка	Проектантска правоспособност (специалност, година на придобиване, № на издадения документ, издател, дата/период на валидност, когато е посочен такъв) Ако е приложимо: Удостоверение/ Сертификат № на издадения документ, издател, дата/период на валидност, когато е посочен такъв)	Професионален опит в областта на..... (месторабота, период от.....мес.....г. до.....мес.....г., длъжност, основни функции)	Специфичен опит в областта на..... (месторабота, период от.....мес.....г. до.....мес.....г., длъжност, основни функции) Описание на обекта и заемана длъжност на обекта
1	2	3	4	5
1. арх. Цвети Русинов	Проектант по част Архитект ура, Управител на "Норд План" ООД, Съдружник в Консорциум "ЦВП Медиком"	квалификационна степен „магистър“ специалност „архитектура“ (диплома № ОЯ 009872/1976 г. – ВИАС София) ППП 00880 от КАБ, валидно за 2019	<ul style="list-style-type: none"> • 2004-1995 и към настоящия момент – съдружник и управител в "НОРД ПЛАН" ООД с предмет на дейност проектиране, прединвестиционни и проучвания и строителство. • 1999-1995 - съдружник и управител "НОРД" ООД • 1995-1991 – Община Русе – Главен архитект • 1990-1991 – съдружник и управител – фирма "АРКА РУСЕ" ООД • 1990-1989 – НИАПИ "Интерпроект" – ръководител 	Автор на многобройни проекти за жилищни и обществени сгради, спортни сгради и съоръжения (в т.ч. Спортна зала Англ. гимназия-Русе, Спортна зала СОУ по Европейски езици- Русе, Спортна зала ОУ Димитър Талев – Благоевград, Козирка над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане в градски стадион, гр.Русе), промишлени и складови сгради, градоустройствени проекти и др. по част Архитектура

			<p>филиал Русе</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1989-1976 – Ръководител на Архитектурно бюро – Териториална проектантска организация – Русе • 1976-1976 – проектант НИСИ “Гражданстройпроект”-филиал Русе 	
2. инж. Ангел Агаларов	Проектант по част Технологична	<p>Удостоверение за ППП по част технологична №31045, валидно за 2019 год. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНИЕТО И УРЕДОСТРОЕНЕТО. Квалификационна степен „магистър”, специалност „Енергийна ефективност” (диплома РУ-2013 №039671/09.02.2013г. изд. от РУ “Ангел Кънчев”)</p>	<p>Професионален опит в областта на машиностроенето и уредостроенето</p> <p>От: 01.03.2001 до 01.03.2004</p> <p>ТАТЯНА НИКОЛАЕВА - ВИКИ / ЕТ</p> <p>- Оператор компютър</p> <p>От: 01.03.2004 до 10.01.2005</p> <p>СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД</p> <p>- Настройчик на металообработващи машини</p> <p>От: 01.02.2005 до 18.09.2009</p> <p>ТАТЯНА НИКОЛАЕВА - ВИКИ ЕТ</p> <p>- Оператор компютър</p> <p>От: 17.05.2010 до 06.07.2014</p> <p>АРХИКО ЕООД</p> <p>- Оператор компютър</p>	<p>ОБЕКТ: “ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРАХОВО ПОЛИМЕЛНО БОЯДИСВАНЕ в ПИ 63427.80.3, местност “Слатина” в землището на гр. Русе - 2015г. - Проект по част “Технологична”</p> <p>ОБЕКТ: Преустройство на съществ. сграда - фитнес зала - в шивашко ателие, УПИ VIII-886, кв.90, гр. Глоджево, общ. Ветово - 2015г. - Проект по част “Технологична”</p> <p>ОБЕКТ: Промяна предназначението и реконструкция на учебен корпус и масивна двуетажна сграда в “ПЕЧАТНА БАЗА” в УПИ I-213, кв. 3 А П А Д Н А П Р О М И Ш Л Е Н А З О Н А, гр. Р У С Е - 2015г. - Проект по част “Технологична”</p>
3. инж. Пламен Пенев	Проектант по част Конструктивна	<p>квалификационна степен „магистър”, специалност „Промислено и гражданско строителство-конструкции”</p> <p>(диплома МЯ 008362/28.03.1980 г. изд. от ВИАС София)</p> <p>ППП №04359 от КИИП, валидно за 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2018-1995 – съдружник и управител “НОРД-ПЛАН” ООД с предмет на дейност строително проектиране • 1995-1993 – съдружник и управител “АРКА - Русе” ООД с предмет на дейност строително проектиране • 1993-1990 – съдружник и 	<p>Автор на многобройни проекти за жилищни и обществени сгради, спортни сгради и съоръжения (в т.ч. Спортна зала Англ. гимназия-Русе, Спортна зала СОУ по Европейски езици- Русе, Спортна зала ОУ Димитър Талев – Благоевград, Спортна зала Немска Гимназия – Ловеч, Козирка над ВИП сектор и осветление на Градски Стадион Русе, Козирка над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане в градски стадион, гр. Русе, участие в авторски надзор на Булстрад Арена-Русе), промишлени и складови</p>

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

			<p>контрольор "АРКА - Русе" ООД</p> <ul style="list-style-type: none">• 1990-1985 - Р-л на конструкторско бюро в Териториална проектантска организация – Русе• 1985-1980 – проектант в конструкторско бюро в Териториална проектантска организация - Русе• 2018-2000 и към настоящия момент – съдружник и управител в "НОРД" ООД с предмет на дейност строителен надзор в проектирането и строителството <p>2009-1998– супервайзер/технически експерт в офис Русе на Проект "Красива България" по консултантски договор с Програма за развитие на ООН (UNDP) и МТСП</p>	<p>сгради, реконструкции и конструктивно укрепване, по част Конструктивна</p>
4. инж. Венетка Табияшка	Проекта нт по част Електро и слаботок ови (Видеона блюдени и констрол на достъп)	Висш машинно-електротехнически институт-гр.София, завършен през 1981 г.; Специалност "Електроенергетика" Диплома МЯ № 011 378 Рег.№ 37 801/ 16.04.1981 г., Квалификация: Електроинженер Удостоверение за ППП по част Електрическа №04435, валидно за 2019 год	Териториална Проектантска Организация-Русе; 1981-1992 ЕТ "Венета Табияшка" - 1992-до днес. Предмет на дейност: проектиране и проучване в областта на електроенергетиката, обществено , жилищно и промишлено строителство	Проектиране на кабели ниско напрежение Проектиране на кабели 10кV и 20кV Проектиране на въздушни мрежи ниско и средно напрежение Проектиране на възлови станции и трансформаторни постове .Проектиране на ел.инсталации на жилищни и обществено-обслужващи сгради-ЖС-ул.Духовно възраждане; ул.л.Каравелов;ул.Майор Узунов; "Канев-център –гр.Русе; Проектиране на производствени сгради-"Септона"; "Аристон" Козирка над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане в градски стадион, гр. Русе в УПИ I-5095, за спортен комплекс, ЦГЧ, кв. 418, гр. Русе.
5. инж. Мария Петрова	Проекта нт по част ВиК	Удостоверение за ППП по част ВиК, секция ВС №04450, валидно за 2019 год. квалификационна степен „магистър”,	Професионален опит по специалността в проектирането над 30 години. (Териториална Проектантска Организация-Русе 1981-1983, 1988-2002; ЕТ Мария Петрова	Автор на голям брой проекти по част водоснабдяване и канализация за жилищни и обществени сгради, спортни сгради и съоръжения, промишлени и складови сгради и др.И обекти на инженерната инфраструктура, БИЗНЕС ЦЕНТЪР в УПИ ХХ-

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

		специалност Водоснабдяване и канализация, диплома А88 №002150/29.07.19 88 г. изд. от ВИАС София)	Сигалова-Теди 94- от 2002-2004, Тедис ЕООД 2004 – до днес	1354,ИПЗ, гр. Русе, ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР в УПИ ХХ-1354, Източна промишлена зона, гр. Русе, Промяна на предназначението на бивша военна болница с поликлиника в административна сграда на РЗИ - Русе преразпре- деление и преоборудване на съществуващи помещения във връзка с делба на сградата - по чл.154,ал.5 от зут Разширение на завод за производство н механични част автомобилната етап в ПИ 6342 местност „Слатина“, по кад. карта на град Русе
6. инж. Велисла в Върбано в	Проекта нт по част ОВК и ЕЕ	удостоверение за ППП по част ОВКХТТГ №04408, валидно за 2019 год., квалификационн а степен „магистър“, специалност „Машиностроен е уредостроене“ (диплома РУ- 2002, №020267 г. изд. от РУ „Ангел Кънчев“, Русе)	Професионал ен опит по специалността в проектирането над 10 години. (“Топлоинженеринг - ВВ” ЕООД 2014- Управител Проектиране по част ОВКХТТГ „Флойд Карънтс“ ЕООД 2009-2014 Технически изпълнител Проектиране по част ОВКХТТГ ЕТ „Топлоинженеринг - МВ“ 2003-2009 Компютърен оператор Проектиране по част ОВКХТТГ „Флойд Карънтс“ ЕООД 2002-2003 Проектант Проектиране по част ОВКХТТГ).	Автор на голям брой проекти по част ОВК и ЕЕ за жилищни и обществени сгради, спортни сгради и съоръжения, промишлени и складови сгради и др., • Реконструкция на съществуваща ЖС и пристройка в УПИ II 613, кв. 25, с. Ново село, Община Русе • Жилищна сграда в с. Сандрово, Община Русе УПИ VIII-219, кв. 68 • ЖИЛИЩНА СГРАДА в ПИ 300.20, м-т Калето, град Мартен, Община Русе • “Проект за преустройство на съществуваща производствена сграда в цех за преработка на ядки, склад и хладилна камера УПИ IX, кв.68 с.Кацелово, община Две могили. • Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.516.26.7 в бояджийски цех, УПИ VII-за завод за детски играчки, кв.3, гр. Силистра • Пристройка и основен ремонт на покрив на еднофамилна жилищна сграда , в УПИ ХХIII-953, кв.37, с. Писанец, общ. Ветово
7. инж. Деян Димитро	Проекта нт по част	Диплом № 200162/ февруари 2002 год., рег. №	Професионален опит по специалността в проектирането над 17 години. 01.07.2009 г. – до днес;	Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект:Културен център „Игнат Канев“,с. Горно Абланово, Община Борово,

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

<p>В</p>	<p>Геодезия</p>	<p>32946/2002 г за висше образование, спец„Геодезия“; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 4484, по част Геодезия , валидно за 2019 год.</p> <p>- Заповед № 300-2-26 24.02.2004 г от Агенция по кадастъра за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра</p>	<p>01.01.2002г.- 31.05.2004г; 15.06.2006г.- 01.02.2007г Водещ инженер проектант – геодезист фирма „Гео-Чонов“. Ръководи и пряко участва във всички геодезически дейности на фирмата: Кадастрални и специализирани карти, регулационни, нивелационни и нивелетни планове; специализирани карти; хидрографски дейности; геодезически работи и вертикално планиране при проектиране на жилищни и общински сгради, пътища, благоустрояване, озеленяване; изчисляване на обемина насипи и др.</p> <p>-от 01.06.2004г.–до 31.03.2011г, Управител, инженер геодезист на фирма „ГЕОМАРК“ ЕООД, Управлява и извършва всички геодезически дейности по проектиране, кадастър, регулации, деформации</p>	<p>област Русе – реконструкция на съществуваща сграда и пристройка – I и II етап – февр.-април 2014 г – Възложител РУ „Ан. Кънчев“; - □ Работен проект за спортна площадка, комбинирана за футболна малки врати, тенис на корт, волейбол и хандбал в УПИ I, кв.48, гр. Глоджево, община Ветово, обл. Русе, Възложител – Община Ветово – април – май 2014 год. □ «Ремонт и адаптация на част от съществуваща сграда в репетиционни и обслужващи помещения и надстройка на физкултурен салон в Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" гр. Русе, Възложител НУИ „Проф. Веселин Стоянов” – декември 2013 год. □ Работен проект за параклис „Св. Вмчк Димитър Солунски”, УПИ III – 2002, кв.85, гр. Тутракан, Общ. Тутракан, Обл.Силистра, Възложител: Служебно Църковно Настоятелство за Параклис „Св. Вмчк Димитър Солунски», март 2013 год. □ Работен проект за „Канев център” към Русенски университет" Ангел Кънчев " - блок А, В и Г, УПИ I-РУ "Ангел Кънчев", кв. 869, жк " Възраждане ", гр. Русе, Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев” – май 2013 год. □ Младежки център с биотека, гр. Русе, сел. образование ДЗС - промяна предназначение на съществуваща сграда, преустройство, пристройка и надстройка, УПИ I – 29 – за училище, кв.9,идентификатор ПИ – 63427.11.23, гр. Русе, обл. Русе, Възложител: Община Русе, юли 2013 год. - ИТП на свинекомплекс в с. Бръшлян, община Русе; - Изготвяне на технически проекти за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • соларен плаващ вълнолом към градската брегова инфраструктура; • специализиран соларен пристанищен понтон с навесна фотоволтаична централа, акумулаторно стопанство и зарядна станция за електрически лодки, захранвани от възобновяеми енергийни източници; - изготвяне на комплексни проекти за: • градска инфраструктура за чист речен транспорт
----------	-----------------	--	--	--

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

				с ВЕИ; • Специфични хидротехнически обекти, свързани с чист речен транспорт финансиран по проект "Clean Access in Calarasi- Silistra crossborder area" – Сlee А /Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш-Силистра/-19-2(3i)-1.1-7,MIS-ETC code118" от Март 2014 г-септ. 2015 г, Възложител Община Силистра - Мултифункционално игрище в кв.44, с.Езерче, община Цар Калоян и игрище в УПИ II-675,676, кв.75, гр. Цар Калоян – 2014 год.
8. инж. Евгений Пометков	Проекта нт по част ПБ	Удостоверение за ППП по част Противопожарна техника и безопасност №12403, валидно за 2019год. ; Диплома квалификационна степен „магистър”, специалност „Противопожарна техника и безопасност” (диплома 2149/22.10.1983г . ВСС "Г. Димитров", гр.София	2007 до сега - управител на „ЕП Гарант” ЕООД и проектант по част ПОЖБ с ППП От ноември 1983 до септември 2007 г - X 1983 началник ДБС, V 1985 зам. началник I РПС, II 1989 старши инспектор, IV 1990 зам. началник ОбПС, X 1991 инспектор ДПК, I 1994 началник сектор държавен противопожарен контрол.	Промяна на предназначението на съществуваща сграда (гостилница и зала за видео игри) в магазин, гр. Русе, кв. „Здравец изток”, ул. „Нови сад”, 5 - 28.01.2019 г. Многофункционален търговско-развлекателен комплекс УПИ VII351,847,848,1683,1684, кв.39, ЗПЗ, гр. Варна промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж Подобект: Магазин 1.026 на кота 0,00 - 06.02.2019 г. Многофункционална административна сграда на БТБ, гр. Русе, в УПИ XX-1354, кв. 1040, Източна промишлена зона, гр. Русе - 17.04.2019 г. Реставрация, реконструкция и пристрояване на сграда паметник на културата за жилищна сграда с обществено обслужващ партер и подземен гараж в УПИ VI-421, кв.102, по плана на гр. Русе - 13.05.2019 г.
9. Инж. Ирина Добрева	Проекта нт по част ПБЗ и ПУСО	Удостоверение за ППП по част Конструктивна и Организация и изпълнение на строителството №04533, валидно за 2019год. ; Диплома квалификационна степен „магистър”, специалност „Промислено и гражданско строителство-технология” (диплома B81 00833/1981г., Рег. №19466/25.09.1981г.	Професионален опит по специалността в проектирането над 30 години. 1981-1988г. (Териториална Проектантска Организация-Русе; 1988-2018г ПГСАГ“П.Пенев“-Русе; 2006-2019„Приста проект“ ЕООД Русе	Автор на голям брой проекти по част ПБЗ и ПУСО за жилищни и обществени сгради, спортни сгради и съоръжения, промишлени и складови сгради и др.: Физкултурен салон и топла връзка към ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе, ЖК „Чародейка Г-Юг”, ул. „Никола Табаков” УПИ II-за училище, кв. 640; Изграждане на три броя пилони за знамена, ефектно осветление и благоустрояване пред комплекс „Левента” в имот с идентификатор 63427.4.2988, УПИ-I за озеленяване, кв. 697, ул. Генерал Кутузов, гр. Русе; Спортна зала в СУ „Васил Левски”, находяща се в УПИ –Училище, кв.848 в ж.к. „Дружба”, ул. „ГеоМилев” №1, гр.Русе; Вътрешно преустройство

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

		ВИАС, гр.София		модернизация на хладилни инсталации, съоръжения и уредби в магазин МЕТРО – Русе. Монтаж сглобяем контейнер за разполагане на нови хладилни агрегати и обрамчваща метална констру кция за монтаж на нови хладилни кондензатори“ гр. Русе, ЗПЗ, кв. 950, УПИ Х- 183, ПИ 63427.3.500; Многофамилна жилищна сграда с обществено- обслужващ първи етаж в УПИ ХХ-5349 гр.Русе; Жилищна сграда „Липник“ с магазини и подземен паркинг – в УПИ I -5008 -за жилищно и обществено обслужващи сгради, кв.714, гр. Русе, кв.“Родина 1“; Жилищна сграда с гаражи, обществено обслужваща част и плътна ограда в УПИ III - 165, кв.686, гр. Русе; Разширяване на съблекални и склад инвентар в УПИ VI- спорт озеленяване, кв.35, с.Батин, община Борово; Преустройство и промяна предназначението на част от масивна сграда в Зала за обучение и презентации и шоурум в имот с номер 000710, в землището на с.Николово, ЕКАТТЕ 51679, гр.Русе;
--	--	-------------------	--	--

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

7. Декларираме, че гаранционните срокове за изпълнение на строително-монтажните дейности ще бъдат в съответствие с Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

8. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, преди подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, при условията, посочени в проекцията към документацията за участие.

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

9. На основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и са приложими към строителството и предоставяните услуги.

10. Задължаваме се да осигурим за целия период на договора персонал, който ще изпълнява поръчката и членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.

11. Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие със заданието за проектиране на обекта, Техническата спецификация, изискванията

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.

12. Декларираме, че сме запознати с обекта на поръчката, запознати сме със състоянието му, специфичните му особености и с обема на необходимите СМР.

Приложения:

1. Идейна концепция за обекта по част „Архитектура“.
2. Други по преценка на участника, ако се прилагат такива.

Забележка:

При изготвяне на предложението си за изпълнение на поръчката (Техническото предложение), всеки участник следва да се ръководи от всички изисквания на документацията, съгласно Техническата спецификация, и да го изготви по начин, позволяващ оценка на предложението, според залегналите в спецификацията изисквания.

Ако участник не представи пълно Техническо предложение, или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 27.05.2019 година

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
(подпис на лицето, представляващо участника, печат)

Диян Василев

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо
участника)

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

.....
(подпис на лицето, представляващо участника, печат)

Цвети Русинов

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо участника)

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ул. Митрополит Григорий

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Преустройство
същ. сграда
179 м²

Пристройка
321 м²

Студ.
общезитие

A

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

8
AI BOARD CAMERA

МГП
РХ
200
2019



Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ФАСАДА ИЗТОК

ФАСАДА ИЗТОК

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




ФАСАДА ЗАПАД

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ФАСАДА ЮГ

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения - Русе за целите на Център за Върхови Постигания – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ от:

„ЦВП Медиком“

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на поръчката, както следва:

Потвърждаваме, че сме запознати с всички условия на изпълнение на поръчката, които произтичат от изискванията на Възложителя в документацията и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

Предлагаме да изпълним поръчката при следните цени:

Обща цена за изпълнение на поръчката: 546890 (петстотин четиридесет и шест хиляди осемстотин и деветдесет) лв. без ДДС,

в това число:

- За дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството – 24900 (двадесет и четири хиляди и деветстотин) лв. без ДДС; в цената по дейност 1 се включва остойностяване на количествени сметки.
- За дейност 2: Изпълнение на строително-монтажни дейности – 521990 (петстотин двадесет и една хиляди деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС;

2. При изпълнение на дейностите от инженеринга не се допуска прехвърляне на средства от една дейност в друга рамките на общата стойност на поръчката.

Заявяваме, че:

1. Тази оферта ще бъде валидна, ако бъде приета от Възложителя преди изтичането на 6 (шест) месеца от датата на изтичане на срока за подаване на оферти. До подписването на договор, тази оферта и решението на

www.eufunds.bg



Възложителя за избор на изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

2. Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на инженеринговите дейности в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията, заданието за проектиране и техническата спецификация по процедурата. Ценовото предложение включва пълния обем дейности по изпълнение на заданието за проектиране и техническата спецификация.

4. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним проектирането/авторския надзор и строителството, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

5. Съгласни сме заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в проекта на договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка се задължаваме да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % /три процента/ от предложената цена без ДДС.

7. Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 27.05..2019 година

**Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

.....
(подпис на лицето, представляващо участника, печат)

Диян Василев

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на пишеото, представляващо участника)

**Заличени лични данни
По чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

.....
(подпис на лицето, представляващо участника, печат)

Цвети Русинов

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

Управител

(качество на лицето, представляващо участника)

Забележка: Моля, при изготвяне на ценовото предложение за съобразите изискванията на възложителя, подробно посочени в документацията за участие! Неизпълнението на тези изисквания може да доведе до отстраняване на офертата.