

АНЕКС № 3
към договор с рег. № 95В00-71/02.12.2020 година

Днес, 25.10.2022 г., в гр. Русе между:

1. Русенски университет „Ангел Кънчев“, ЕИК 000522685, представляван от акад. Христо Белоев - ректор и Яна Кралева – главен счетоводител, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и,

2. „РОАН 90“ ООД, ЕИК 117046474, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Рила“ № 17, представлявано от Христомир Ангелов Илиев, в качеството на управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 117а от Закона за обществените поръчки се подписва настоящето допълнително споразумение /анекс № 3/ към сключения договор за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за изграждане на учебно – изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с рег. № 000585-2020-0002, във връзка с уведомително писмо с рег. № 53000-55/13.10.2022 година, с което страните се уговориха относно следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че са налице „непредвидени обстоятелства“ по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, които не е било възможно да бъдат предвидени от възложителя при полагане на дължимата грижа, а именно – прогресиращата промишлена инфлация в резултат на икономически, политически и обществени процеси, извън контрола на страните по договора, със значение за цената на договора.

2. С оглед изразеното в т. 1 съгласие относно обстоятелствата са налице предпоставките за изменение цената на договора съгласно утвърдената Методика за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлацията.

3. Към датата на постигането на съгласие, за което страните подписват този анекс, на индексация съгласно методиката подлежи стойността по фактура № 3804/21.03.2022 година 2 157 422,68 (два милиона сто петдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и два лева и шестдесет и осем стотинки)лева без ДДС, като подлежащата на заплащане сума е в размер на 423 070,59 (четиристотин двадесет и три хиляди и седемдесет лева и петдесет и девет стотинки) лева без ДДС.

4. Страните се съгласяват, съгласно уговореното в чл. 4, ал. 2, изр. посл. от договора, че подлежащата на заплащане сума към датата на подписване на този анекс е в размер на 402 539,25 (четиристотин и две хиляди петстотин тридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева без ДДС, а остатъкът от 20 531,34 (двадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС е платим при окончателното плащане по чл. 4, ал. 2, т. 3 от договора.

5. Сумата по т. 4 от анекса е платима след издаване на дебитно известие към фактура 3804/21.03.2022 година от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето ѝ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички останали клаузи от основния договор запазват действието си между страните.

ДОГОВОРИЛИ СЕ:

РЕКТОР:

(акад. Хр. Белоев)

Главен счетоводител:

(Яна Кралева)

УПРАВИТЕЛ:

(Христомир Ангелов Илиев)

Съгласували

Заличени лични данни

Пом.-ректор:

по чл. 37 от ЗОП

Юрист:

Заличени лични данни
по чл. 37 от ЗОП

Фин. контролър

Заличени лични данни
по чл. 37 от ЗОП