

АНЕКС № 4
към договор с рег. № 95B00-71/02.12.2020 година

Днес, 13.12.2022 г., в гр. Русе между:

1. Русенски университет „Ангел Кънчев“, ЕИК 000522685, представляван от акад. Христо Белоев - ректор и Яна Кралева – главен счетоводител, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и,

2. „РОАН 90“ ООД, ЕИК 117046474, със седалище и адрес на управление: град Русе, ул. „Рила“ № 17, представлявано от Христомир Ангелов Илиев, в качеството на управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 117а от Закона за обществените поръчки се подписва настоящето допълнително споразумение /анекс/ към сключения договор за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за изграждане на учебно – изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с рег. № 000585-2020-0002, във връзка с уведомително писмо с рег. № 53000-60/28.11.2022 година, с което страните се уговориха относно следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че са налице „непредвидени обстоятелства“ по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, които не е било възможно да бъдат предвидени от възложителя при полагане на дължимата грижа, а именно – прогресираща промишлена инфлация като световно явление в резултат на икономически, политически и обществени процеси, извън контрола на страните по договора.

2. С оглед изразеното в т. 1 съгласие са налице предпоставките за изменение цената на договор съгласно утвърдената Методика за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлацията.

3. Към датата на постигането на съгласие, за което страните подписват този анекс, на индексация съгласно методиката подлежи стойността по фактура № 3856/08.08.2022 година в размер на 1 328 200,60 (един милион триста двадесет и осем хиляди и двеста лева, шестдесет стотинки) лева без ДДС, като подлежащата на заплащане сума съгласно методиката е в размер на 930 802,98 (деветстотин и тридесет хиляди осемстотин и два лева, деветдесет и осем стотинки) лева без ДДС.

4. Страните се съгласяват, че съгласно уговореното в чл. 4, ал. 2, изр. посл. от договора подлежащата на заплащане сума към датата на подписване на анекса е в размер на 837 722,68 (осемстотин тридесет и седем хиляди седемстотин двадесета и два лева, шестдесет и осем стотинки) лева без ДДС, а остатъкът от 93 080,30 (деветдесет и три хиляди и осемдесет лева, тридесет стотинки) лева без ДДС е платим при окончателното плащане по чл. 4, ал. 2, т. 3 от договора.

5. Сумата по т. 4 е платима след издаване на дебитно известие към фактура 3856/08.08.2022 година от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето ѝ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички останали клаузи от основния договор запазват действието си между страните.

ДОГОВОРИЛИ СЕ:

РЕКТОР:



Заличени лични данни
по чл. 37 от ЗОП

Главен счетоводител:

Заличени лични данни
по чл. 37 от ЗОП
(Яна Кралева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

Заличени лични данни
по чл. 37 от ЗОП
(Христомир Илиев)





Съгласували:

Заличени лични данни

по чл. 37 от ЗОП

Пом.-ректор

Юрист:

Заличени лични данни

по чл. 37 от ЗОП

Фин. контролър:

Заличени лични данни

по чл. 37 от ЗОП

